



CodeUnity

Fase de Inicio

Aa Nombre de la tarea	≡ Descripción	☀ Estado	👤 Responsable	📅 Fecha de inicio	📅 Fecha de finalización	📉 Prioridad	🏷 Tipo de
Análisis de roles	Análisis individual del rol que cada integrante desempeñará según la metodología PMBOK.	Listo	Todos	@7 de mayo de 2025	@8 de mayo de 2025	Alta	Organizac
Integración al equipo	Definición del rol de cada integrante e integración formal al equipo.	Listo	Todos	@13 de mayo de 2025	@20 de mayo de 2025	Alta	Organizac
Organización del equipo para definir reuniones	Se acordó que las reuniones se llevarían a cabo en Google Meet de forma regular, en un horario de 8:00 a 9:00 am.	Listo	PM (Ángel)	@20 de mayo de 2025	@20 de mayo de 2025	Media	Organizac
Asignación del proyecto	El docente asignó el proyecto al equipo de trabajo.	Listo	Dra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez	@20 de mayo de 2025	@20 de mayo de 2025	Alta	Administr
Acuerdo sobre uso de Laravel y MySQL	En conjunto con el asesor, el equipo acordó utilizar	Listo	Todos / Dra. Yolanda Marysol	@20 de mayo de 2025	@20 de mayo de 2025	Alta	Planeació Técnica

Aa Nombre de la tarea	≡ Descripción	☀ Estado	👤 Responsable	📅 Fecha de inicio	📅 Fecha de finalización	🕒 Prioridad	🏷 Tipo de
	Laravel como framework y MySQL como sistema gestor de base de datos.		Escorza Sánchez				
Integración de correos en Drive y en Repositorio para organización	Se crearon carpetas compartidas en Google Drive, y un repositorio para el proyecto integrando los correos de cada integrante según su rol para facilitar la colaboración.	Listo	SCM (Isaac)	@21 de mayo de 2025	@21 de mayo de 2025	Alta	Organizac
Recepción del Project Charter	El equipo recibió el acta de constitución del proyecto para iniciar su análisis.	Listo	Todos	@22 de mayo de 2025	@22 de mayo de 2025	Alta	Documen
Diseño de plantillas de bitácoras por parte del SQA	El SQA organizó y definió las plantillas de bitácoras para el registro de actividades, calidad y seguimiento.	Listo	SQA (Octavio)	@22 de mayo de 2025	@24 de mayo de 2025	Alta	Documen Recopilac
Explicación del plan de pruebas para el tester	Se explicó al tester la estructura, propósito y contenido esperado del documento de plan de pruebas para validar el sistema.	Listo	Tester (Adalberto)	@3 de junio de 2025	@5 de junio de 2025	Alta	Formació Pruebas
Búsqueda de herramienta para cronograma por el PMO	El PMO investigó y seleccionó una herramienta adecuada (como Notion) para redactar y dar seguimiento al cronograma de actividades.	Listo	PMO (Evelyn)	@9 de junio de 2025	@10 de junio de 2025	Media	Planeació
Establecimiento de fechas para	El PMO, el PM y los desarrolladores	Listo	PM (Ángel) / PMO (Evelyn) / Desarrolladores	@11 de junio de 2025	@12 de junio de 2025	Alta	Planeació

Aa Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad	Tipo de
<u>cronograma de actividades</u>	trabajaron en conjunto para definir las fechas clave del cronograma del proyecto.		(Cristian y Yareli)				
<u>Reunión para explicar elaboración de documentación y asesores</u>	Se realizó una reunión para detallar cómo debía estructurarse la documentación técnica y se proporcionaron los nombres de los asesores académicos responsables del seguimiento.	Listo	Todos	@12 de junio de 2025	@12 de junio de 2025	Alta	Coordinac
<u>Revisión de información general del proyecto</u>	Se recibió y analizó información oficial sobre el proyecto enviada por los asesores para consolidar entregables.	En curso	Todos	@15 de junio de 2025	@20 de junio de 2025	Media	Documen Organizac

Fase de Planificación

Aa Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad	Ti
<u>Redacción del Project Charter</u>	A partir del documento recibido, se redactó el acta del proyecto con datos actualizados. Y se seleccionó la herramienta de comunicación oficial para el equipo de trabajo.	Listo	Todos	@28 de mayo de 2025	@29 de mayo de 2025	Alta	Doc
<u>Definición del nombre del equipo</u>	Se eligió de manera colaborativa el nombre oficial del equipo.	Listo	Todos	@21 de mayo de 2025	@21 de mayo de 2025	Media	Org
<u>Organización de carpetas y repositorio</u>	El SCM organizó carpetas en Drive y creó el	Listo	SCM (Isaac)	@21 de mayo de 2025	@21 de mayo de 2025	Alta	Org

Aa Nombre de la tarea	≡ Descripción	☀ Estado	👤 Responsable	📅 Fecha de inicio	📅 Fecha de finalización	📍 Prioridad	👤 Ti
	repositorio central del proyecto.						
<u>Estimación salarial</u>	Cada integrante investigó su sueldo estimado por hora para calcular costos del proyecto.	Listo	Todos	@21 de mayo de 2025	@22 de mayo de 2025	Media	Plan
<u>Análisis del diagrama de base de datos</u>	Se estudió el diagrama ER para comprender las entidades y relaciones del sistema.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@27 de mayo de 2025	@28 de mayo de 2025	Alta	Técni
<u>Diseño de la base de datos</u>	Se diseñó la estructura lógica de la base de datos.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@27 de mayo de 2025	@28 de mayo de 2025	Alta	Técni
<u>Análisis de módulos y guía de usuario</u>	Se analizaron los módulos asignados y la guía de usuario proporcionada por el docente.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@28 de mayo de 2025	@28 de junio de 2025	Alta	Aná
<u>Definición de requerimientos funcionales</u>	Los desarrolladores especificaron las funcionalidades necesarias del sistema.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@28 de mayo de 2025	@29 de mayo de 2025	Alta	Aná
<u>Elaboración del plan de pruebas</u>	El tester redactó el documento con los criterios de validación del sistema.	Listo	Tester (Adalberto)	@4 de junio de 2025	@5 de junio de 2025	Alta	Puel
<u>Análisis de riesgos</u>	Se elaboró una tabla con riesgos, probabilidad, impacto, prioridad y contramedidas.	Listo	Todos	@5 de junio de 2025	@5 de junio de 2025	Alta	Plan
<u>Plan de control de versiones (SCM)</u>	El responsable SCM redactó el plan de control de versiones con acrónimos.	Listo	SCM (Isaac)	@5 de junio de 2025	@7 de junio de 2025	Alta	Ges
<u>Mapa del sitio</u>	Se definió la estructura visual del sitio web a desarrollar.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@9 de junio de 2025	@10 de junio de 2025	Media	Técni
<u>Especificaciones del proyecto</u>	Se documentaron los requisitos técnicos y funcionales detallados del sistema.	Listo	PM (Ángel) /Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@9 de junio de 2025	@10 de junio de 2025	Alta	Doc

Aa Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad	Ti
Cronograma de actividades	Se elaboró el cronograma general del proyecto con tareas asignadas por rol.	Listo	PMO (Evelyn)	@11 de junio de 2025	@14 de junio de 2025	Alta	Plan
Planes de gestión, control y pruebas	Se definieron los documentos clave de planeación del proyecto, incluyendo la herramienta de gestión, la matriz de riesgos, el plan de pruebas, el plan de comunicación y el cronograma general con tareas por rol.	En curso	Todos	@12 de junio de 2025	@1 de julio de 2025	Alta	Con
Elaboración de bitácoras finales del SQA	El SQA registró el seguimiento de actividades por integrante, documentando avances, incidencias y cumplimiento.	En curso	SQA (Octavio)	@20 de mayo de 2025	@24 de julio de 2025	Alta	Doc Seg
Elaboración de retrospectiva del proyecto	Se realizará una retroalimentación grupal para identificar aprendizajes, aciertos, errores y áreas de mejora.	Sin empezar	Todos	@19 de junio de 2025	@19 de junio de 2025	Alta	Con

Fase de Ejecución

Aa Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad
Planificación de matriz de pruebas	Diseño y organización de la matriz de pruebas de los módulos.	En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli) / Tester (Adalberto)	@12 de junio de 2025	@16 de julio de 2025	Alta
Modulo 1_Semana1_Etapa 1	Establecer la base del sistema mediante la configuración de modelos, controladores, rutas y vistas.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@12 de junio de 2025	@12 de junio de 2025	Alta
Creación de modelos	Se desarrollaron los modelos base para el sistema, definiendo sus atributos y	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@12 de junio de 2025	@12 de junio de 2025	Alta

Aa Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad
	relaciones necesarias para la funcionalidad.					
<u>Creación de controlador</u>	Se generaron los controladores que gestionarán la lógica de negocio y conexión con las vistas y modelos.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@13 de junio de 2025	@13 de junio de 2025	Media
<u>Creación de directorios (vistas)</u>	Se organizaron las carpetas necesarias para las vistas del sistema: SVPE > Módulos > Vistas , asegurando estructura clara.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@14 de junio de 2025	@14 de junio de 2025	Alta
<u>Creación de rutas Parte 1</u>	Se definieron las rutas principales del sistema, conectando los controladores con las vistas correspondientes.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@15 de junio de 2025	@15 de junio de 2025	Alta
<u>Creación de rutas (parte 2)</u>	Se finalizó la configuración de rutas, incluyendo parámetros, nombres y middleware si aplica.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@16 de junio de 2025	@16 de junio de 2025	Alta
<u>Cierre de la Semana 1 y Etapa 1</u>	Se concluye formalmente la primera etapa del módulo (Estructura), cumpliendo con las tareas planificadas en tiempo y forma.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@16 de junio de 2025	@16 de junio de 2025	Alta
<u>Modulo 1.Semana2. Etapa 2</u>	Establecer la estructura funcional inicial del sistema mediante la creación de login de prueba, datos simulados y las primeras vistas.	En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@17 de junio de 2025	@17 de junio de 2025	Alta
<u>Login de prueba</u>	Se creó un login básico para probar flujo de autenticación.	Listo	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@17 de junio de 2025	@17 de junio de 2025	Media
<u>Datos de prueba en base de datos</u>	Se alimentó la base de datos con registros simulados para pruebas.	En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@18 de junio de 2025	@18 de junio de 2025	Alta
<u>Creación de la vista /proyectos</u>	Se desarrolló la primera vista con tabla, barra de búsqueda, botones y paginación.	En curso	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@19 de junio de 2025	@20 de junio de 2025	Alta
<u>Creación de vista /proyectos/crear</u>	Formulario completo con múltiples inputs, selects y subida de archivo PDF.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@21 de junio de 2025	@21 de junio de 2025	Alta

Aa Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad
Cierre de Semana 2 y Etapa 2	Se concluye formalmente la segunda etapa del módulo 1, entregando vistas iniciales completamente funcionales y validadas.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@21 de junio de 2025	@21 de junio de 2025	Alta
Modulo 1 Semana3 Etapa 3	Finalizar la estructura completa del módulo 1 con vistas para edición y validación de proyectos.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@22 de junio de 2025	@22 de junio de 2025	Alta
Completar vista /proyectos/crear	Se finalizaron todos los campos del formulario y la validación.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@22 de junio de 2025	@23 de junio de 2025	Alta
Creación de vista /proyectos/editar	Se creó una vista editable con los datos cargados desde la base y botones de acción.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@24 de junio de 2025	@26 de junio de 2025	Alta
Cierre de Semana 3 y Etapa 3	Se concluye formalmente la etapa 3 del módulo 1 (estructura completa del sistema), cumpliendo con las tareas planificadas en tiempo y forma.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@26 de junio de 2025	@26 de junio de 2025	Alta
Reunión final Modulo 1	Reunión de revisión con tester y equipo dev. Se socializaron avances sin explicación técnica.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli) / Tester (Adalberto)	@27 de junio de 2025	@27 de junio de 2025	Alta
Ejecución de pruebas Módulo 1	Revisión funcional del sistema desarrollado para detectar errores.	Sin empezar	Tester (Adalberto)	@28 de junio de 2025	@7 de julio de 2025	Alta
Retroalimentación de errores Módulo 1	Se reciben observaciones del tester para corregir errores del módulo.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@9 de julio de 2025	@19 de julio de 2025	Alta
Modulo 2 Semana 1 Etapa 1	Iniciar el desarrollo del módulo de Monitoreo configurando modelos, controlador y lógica inicial.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@28 de junio de 2025	@28 de junio de 2025	Alta
Creación de modelos monitoreo	Se definieron las tablas <code>TblConvocatoria</code> , <code>TblProyectoConvocatoria</code> y <code>CatEstatus</code> .	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@28 de junio de 2025	@28 de junio de 2025	Alta
Controlador MonitoreoController	Se desarrolló el controlador principal para el módulo de monitoreo.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@29 de junio de 2025	@29 de junio de 2025	Alta

Aa Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad
<u>Lógica de monitoreo (JOIN, filtros).</u>	Se implementó lógica con DB y sentencias JOIN para vincular datos y filtrarlos por estatus.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@30 de junio de 2025	@2 de julio de 2025	Alta
<u>Cierre de Semana 1 y Etapa 1</u>	Se completa la estructura lógica del controlador y modelos necesarios para el módulo de Monitoreo.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@2 de julio de 2025	@2 de julio de 2025	Alta
<u>Modulo 2 Semana 2 Etapa 2</u>	Iniciar la segunda semana del módulo de Monitoreo enfocándose en la vinculación de rutas y desarrollo de vistas dinámicas que muestren la información recuperada en el backend.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@3 de julio de 2025	@3 de julio de 2025	Alta
<u>Rutas para monitoreo (/monitoreo).</u>	Se configuraron rutas necesarias para el monitoreo.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@3 de julio de 2025	@3 de julio de 2025	Alta
<u>Vista de monitoreo</u>	Se mostrará la información anidada según estatus con botones de acción correspondientes.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@4 de julio de 2025	@7 de julio de 2025	Alta
<u>Cierre de Semana 2 y Etapa 2</u>	Se concluye formalmente la etapa de desarrollo del Módulo 2 (Monitoreo), con vistas y funcionalidades operativas validadas y listas para la fase de pruebas.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@7 de julio de 2025	@7 de julio de 2025	Alta
<u>Reunión final Modulo 2</u>	Reunión de revisión final con tester, sin explicación técnica.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli) /Tester (Adalberto)	@8 de julio de 2025	@8 de julio de 2025	Alta
<u>Ejecución de pruebas Módulo 2</u>	Pruebas completas del módulo de monitoreo.	Sin empezar	Tester (Adalberto)	@9 de julio de 2025	@19 de julio de 2025	Alta
<u>Retroalimentación de errores Modulo 2</u>	Ajustes y correcciones derivadas del resultado de pruebas.	Sin empezar	Desarrolladores (Cristian y Yareli)	@20 de julio de 2025	@24 de julio de 2025	Alta

Fase de Monitoreo y Control

Aa Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad	Tipo de t
Reuniones de seguimiento en Meet	Se llevaron a cabo reuniones periódicas de avance entre los integrantes.	En curso	Todos	@28 de mayo de 2025	@12 de agosto de 2025	Alta	Seguimient
Elaboración de bitácoras de reuniones	Registro formal de acuerdos y temas tratados en las reuniones.	En curso	SQA (Octavio)	@28 de mayo de 2025	@12 de agosto de 2025	Alta	Documenta
Asignación de tareas y control de avances	Se monitorea el cumplimiento de tareas asignadas según el cronograma.	En curso	PM (Ángel) / SQA (Octavio)	@28 de mayo de 2025	@12 de agosto de 2025	Alta	Seguimient
1era Revisión de bitácoras SQA	Supervisión y revisión de bitácoras del SQA para verificar cumplimiento de actividades y estándares de calidad.	Listo	PMO (Evelyn)	@10 de junio de 2025	@12 de junio de 2025	Alta	Correcione
2da Revisión de bitácoras SQA	Verificación diaria del cumplimiento y registros del SQA en sus bitácoras correspondientes.	Sin empezar	PMO (Evelyn)	@1 de julio de 2025	@3 de julio de 2025	Alta	Correcione
3ra Revisión de bitácoras SQA	Análisis de las anotaciones del SQA para asegurar el registro adecuado de controles de calidad.	Sin empezar	PMO (Evelyn)	@22 de julio de 2025	@24 de julio de 2025	Alta	Correcione
4ta Revisión de bitácoras SQA	Revisión final de bitácoras de la semana, validando que todo el contenido esté completo y conforme a los criterios establecidos.	Sin empezar	PMO (Evelyn)	@5 de agosto de 2025	@6 de junio de 2025	Alta	Correcione

Fase de Cierre

Aa Nombre de la tarea	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Prioridad	Tipo de
Entrega final del proyecto	Presentación del sistema y	Sin empezar	Todos	@24 de julio de 2025	@24 de julio de 2025	Alta	Entrega

Aa Nombre de la tarea	≡ Descripción	Estado	Responsable	📅 Fecha de inicio	📅 Fecha de finalización	📌 Prioridad	👤 Tipo de
	documentos completos al docente.						
<u>Documentación final</u>	Se consolidó la documentación final del proyecto, incluyendo el plan de administración, bitácoras, reportes de herramientas, ejecución de pruebas, lecciones aprendidas, informe de cierre, carta de liberación y presentación final para evaluación.	Sin empezar	Todos	@12 de junio de 2025	@25 de julio de 2025	Alta	Documen
<u>Evaluación del proyecto</u>	Presentación, revisión de entregables y evaluación por parte del asesor y docentes involucrados.	Sin empezar	Todos	@13 de agosto de 2025	@13 de agosto de 2025	Alta	Evaluació

Sin título